

Sanierung

vorgezogen

Gym Liestal 3 Monate länger eine Baustelle

Seit dem Sommer wird am Gymnasium Liestal eine aufwendige Gebäudehüllensanierung durchgeführt. Nun möchte die Regierung die für später geplante Innensanierung vorziehen, um Synergien zu nutzen. Sie beantragt deshalb dem Landrat einen Baukredit von 5,1 Millionen Franken. Durch die Zusammenlegung der Bautätigkeit können 1,8 Millionen Franken gespart werden. Anstatt im März 2011 wird die Sanierung nun voraussichtlich im Juni abgeschlossen. Solange bleibt das Provisorium mit Container-Räumen bestehen. Die Innensanierung im Haupttrakt umfasst die Entfernung asbesthaltiger Wände, die Sanierung von 40 Jahre alten Räumen sowie Massnahmen zur Verbesserung der Erdbebensicherheit. (MN)